



**REGISTRADURÍA  
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL**

**INFORME**

**SEGUIMIENTO  
PROYECTOS DE INVERSIÓN  
A 31 DE DICIEMBRE DE  
2014**

**Bogotá, D.C, Febrero de 2015**



**REGISTRADURÍA  
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL**

**INFORME  
SEGUIMIENTO PROYECTOS DE  
INVERSIÓN**

Código: F-PDE-DM-004  
Fecha: 23/08/2011  
Versión: 0

**INDICE**

		Página
1.	Introducción	3
2.	Objetivo	3
3.	Marco Normativo	3
4.	Aspectos Generales del Presupuesto de la Entidad	3
5.	Ejecución de los Proyectos de Inversión	6
5.1	Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica que Soporta el Sistema de Identificación y Registro Civil PMT II	6
5.2	Ampliación de la Red Corporativa de Telecomunicaciones PMT	11
6.	Conclusiones	15

## 1. Introducción

La Oficina de Planeación brinda asesoría a los formuladores de los Proyectos de Inversión de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Así mismo, realiza seguimiento periódico al cumplimiento de las actividades programadas y a la ejecución de los recursos asignados con fuente de financiación del presupuesto nacional de la vigencia.

## 2. Objetivo

Dar a conocer a los responsables de los Proyectos de Inversión y a la Alta Dirección, el estado actual de los proyectos, producto del seguimiento efectuado al cumplimiento de las actividades y ejecución presupuestal, de cada uno a Diciembre 31 de 2014.

## 3. Marco Normativo

- a. Ley 819 de 2003 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones.
- b. Decreto 3286 de 2004 “Por el cual se crea el Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública”.
- c. Resolución 0806 de agosto 10 de 2005 “Por la cual se organizan metodologías, criterios y procedimientos que permitan integrar los sistemas de planeación y la red nacional de Bancos de Programas y Proyectos”.
- d. Decreto 875 de marzo 27 de 2008, Artículo 23 “Oportunidad en el registro de proyectos de Inversión...”
- e. Decreto 4730 de diciembre 28 de 2005 “por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto”.
- f. Decreto 2744 de 2010 “por el cual se reglamentan normas orgánicas de presupuesto y del plan nacional de desarrollo”

## 4. Aspectos Generales del Presupuesto de Inversión de la Entidad

Los Proyectos de Inversión financiados con recursos nación, fueron viables para la vigencia 2014, de acuerdo al Decreto de Liquidación No.3036 de Diciembre 27 de 2013 “*Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2014, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos*”.

Para la vigencia 2014 el presupuesto de inversión asignado a la Registraduría Nacional del Estado Civil fue de \$42.632 millones, de acuerdo al Decreto de Liquidación No.3036 de Diciembre 27 de 2013. Este presupuesto se distribuyó en dos (2) Proyectos de Inversión: Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica que Soporta el Sistema de Identificación y Registro Civil PMT II y Ampliación de la Red Corporativa de Telecomunicaciones - PMT Región Nacional.

Igualmente, se adicionaron recursos por valor de \$5.500 millones, de acuerdo al oficio 2-2014-040967 del 30 de Octubre de 2014 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se aprueba la Resolución No. 3698 de octubre 17 de 2014 “Distribución de Recursos” del Departamento Nacional de Planeación, al proyecto de Inversión “Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica que Soporta el Sistema de Identificación y Registro Civil PMT II”, quedando la Registraduría Nacional con un presupuesto definitivo de \$48.132 millones.

La inversión de la Entidad a 31 de Diciembre de 2014, registro compromisos por \$47.529 millones y pagos por \$35.786 millones, lo cual implica un avance financiero del 74,35% respecto a la apropiación definitiva, como se muestra en el siguiente cuadro:

<b>APROPIACIÓN DEFINITIVA</b>	<b>COMPROMISOS</b>	<b>OBLIGACIONES</b>	<b>PAGOS</b>	<b>% de Avance Financiero (Respecto a los Compromisos)</b>	<b>% de Avance Financiero (Respecto a la Apropiación definitiva)</b>
\$48.132.000.000	\$47.529.700.032	\$44.960.474.493	\$35.786.248.664	75,29%	74,35%

Fuente: Seguimiento a Proyectos de Inversión – Aplicativo SPI – DNP (A Diciembre 31 de 2014).  
Reporte de Ejecución Presupuestal – Dirección Financiera (A Diciembre 31 de 2014).




**REGISTRADURÍA  
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL**

**INFORME  
SEGUIMIENTO PROYECTOS DE  
INVERSIÓN**

Código: F-PDE-DM-004

Fecha: 23/08/2011


Versión: 0



Fuente: Seguimiento a Proyectos de Inversión – Aplicativo SPI – DNP (A Diciembre 31 de 2014).  
Reporte de Ejecución Presupuestal – Dirección Financiera (A Diciembre 31 de 2014).

## 5. Ejecución de los Proyectos de Inversión

A continuación, se puede observar cual fue el comportamiento de los recursos asignados, frente a la solicitud y ejecución de los Compromisos, Obligaciones y Pagos de los Proyectos de Inversión con fuente de financiación nación, a Diciembre 31 de 2014:



Fuente: Seguimiento a Proyectos de Inversión – Aplicativo SPI – DNP (A Diciembre 31 de 2014).  
Reporte de Ejecución Presupuestal – Dirección Financiera (A Diciembre 31 de 2014).

### 5.1 Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica que Soporta el Sistema de Identificación y Registro Civil PMT II

Se formulo un nuevo proyecto para la vigencia 2014, de acuerdo con las mesas de trabajo realizadas con el Departamento Nacional de Planeación – DNP, en las cuales sugirieron cambiar el nombre del proyecto, debido a que el objetivo del proyecto anterior “Mantenimiento y sostenibilidad del sistema de Identificación y Registro Civil PMT II a nivel nacional” estaba

enfocado a “Contratar los servicio de una empresa especializada que garantice la administración, operación y el mantenimiento del sistema Identificación y Registro civil con el que se cuenta en la actualidad, producto de la inversión en modernización de la Entidad (Contrato 057 de 2005)” y con ese proyecto no se podían adquirir herramientas tecnológicas que se necesitan, como es la adquisición Hardware y Software las cuales se deben utilizar exclusivamente para el PMT II.

Por lo anterior, se inscribe ante el DNP el proyecto de inversión denominado “Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica que Soporta el Sistema de Identificación y Registro Civil PMT II”.

- Objetivo: Fortalecer la plataforma tecnológica que soporta el sistema de identificación y Registro Civil PMT II.
  
- Avance Financiero:

APROPIACIÓN DEFINITIVA	COMPROMISOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	OBLIGACIONES A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	PAGOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	% DE AVANCE FINANCIERO (Respecto a los Compromisos)	% DE AVANCE FINANCIERO (Respecto a la Apropriación)
\$30.591.692.698	\$30.064.448.718	\$27.495.223.179	\$22.167.125.664	73,73%	72,46%

Fuente: Seguimiento a Proyectos de Inversión – Aplicativo SPI – DNP (A Diciembre 31 de 2014).  
Reporte de Ejecución Presupuestal – Dirección Financiera (A Diciembre 31 de 2014).

Se solicitaron recursos para la vigencia 2014 por valor de \$37.662.066.000, sin embargo de acuerdo al techo asignado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, solamente se obtuvo recursos por \$25.091.692.698, quedando desfinanciado el proyecto en \$12.570.373.302. Con el déficit presupuestal que se presentó, se colocaba en riesgo a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que cumpliera a cabalidad con la misión que constitucionalmente le ha sido confiada en materia de identificación.

Debido al déficit presupuestal para financiar la continuidad en la prestación de los servicios de este proyecto, se solicitaron adiciones y traslados presupuestales ante el Departamento Nacional de Planeación, mediante las siguientes comunicaciones:

- ✓ DRN – SG – OP 565 del 09 de Julio de 2013, dirigido al Dr. Mauricio Cárdenas – Ministro de Hacienda y Crédito Público. Asunto: Cuota de Inversión Presupuesto Nación 2014 – RNEC.

- ✓ DRN 797 del 30 de Septiembre de 2013, dirigido al Dr. Mauricio Cárdenas – Ministro de Hacienda y Crédito Público. Asunto: Reiteración solicitud adición cuota de Inversión Presupuesto Nación 2014 – RNEC.
- ✓ DRN – GAF - OP 228 del 08 de Mayo de 2014, dirigido a la Dra. Tatiana >Orozco de la Cruz – Directora del Departamento Nacional de Planeación. Asunto: Reiteración solicitud adición presupuestal de inversión - Recursos Nación 2014 – RNEC.
- ✓ Oficio 310 de Mayo 08 de 2014, dirigido al Dr. José Mauricio Cuestas Gómez – Director de Inversiones y Finanzas Públicas - DNP. Asunto: Traslado Presupuestal por Ley de Decreto 2014.

Con base en el oficio anterior, el Departamento Nacional de Planeación da respuesta mediante oficio SIIDN – 20144340567971 del 10 de Junio de 2014, en el cual nos indican que *“..teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional no tiene previsto presentar al Honorable Congreso de la República un proyecto de ley de modificaciones al Presupuesto General de la Nación para la presente vigencia. Este Departamento se abstiene de emitir concepto favorable a su solicitud. Sin embargo en el evento en que el Gobierno decida presentar modificaciones al presupuesto para la presente vigencia tendremos en cuenta su solicitud”*.

Finalmente, mediante oficio 2-2014-040967 del 30 de Octubre de 2014 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se aprueba la Resolución No. 3698 de octubre 17 de 2014 “Distribución de Recursos” del Departamento Nacional de Planeación, adicionaron a este proyecto recursos por valor de \$5.500.000.000, quedando con un presupuesto definitivo de \$30.591.692.698

➤ Avance Físico y de Gestión:

En la siguiente tabla se relaciona el avance físico y de gestión del proyecto de inversión:

Avance Físico del Producto	Avance de Gestión
95%	95,9%

El proyecto cumplió con las siguientes actividades:

- ✓ Administración del sitio central
- ✓ Operación del sitio central
- ✓ Administración base de datos intermedia
- ✓ Mantenimiento y soporte





**REGISTRADURÍA  
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL**

**INFORME  
SEGUIMIENTO PROYECTOS DE  
INVERSIÓN**

Código: F-PDE-DM-004  
Fecha: 23/08/2011  
Versión: 0

INDICADORES DE PRODUCTO	META VIGENTE	AVANCE	% DE AVANCE
Sedes actualizadas correctivamente en la plataforma de hardware y software en el macroproceso de identificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil Actualizadas	100%	95,82%	95,82%
Sedes actualizadas preventivamente en la plataforma de hardware y software en el macroproceso de identificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil Actualizadas	100%	95,82%	95,82%
Disponibilidad de la información de los Sistemas del PMT Suministrada	100%	95,82%	95,82%
Documentos de Identidad (TI - CC) Producidos	100%	95,82%	95,82%
Casos atendidos de usuarios del macro proceso de identificación Realizados	100%	95,82%	95,82%
Servicio de información del estado de producción de los documentos de identidad Suministrado	100%	95,82%	95,82%
Repotenciación de la base de datos réplica de la BDR aplicada	100%	39%	39%

INDICADORES DE GESTIÓN	META VIGENTE	AVANCE	% DE AVANCE
Disponibilidad de la Plataforma de Registro Civil e Identificación	100%	95,82	95,82%
Informes Presentados	1	0,95	95%



**REGISTRADURÍA  
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL**

**INFORME  
SEGUIMIENTO PROYECTOS DE  
INVERSIÓN**

Código: F-PDE-DM-004  
Fecha: 23/08/2011  
Versión: 0

➤ **Contratos del Proyecto:**

<b>Objeto del Contrato</b>	<b>No. del Contrato</b>	<b>Fecha de Inicio y Finalización</b>	<b>Valor del Contrato</b>	<b>Total Pagos</b>	<b>%</b>
Realizar el mantenimiento y sostenibilidad del sistema de Identificación y Registro Civil de la solución implementada por el PMT II a nivel nacional.	013 de 2014	15/Enero/2014 a 14/Agosto/2014	\$17.194.431.072	\$17.194.431.072	100%
	Prorroga al Contrato No. 013 de 2014	15/Agosto/2014 a 30/Octubre/2014	\$7.814.444.811	\$4.972.694.592	63,63%
<b>Subtotal</b>			<b>\$25.008.875.883</b>	<b>\$22.167.125.664</b>	<b>88,64%</b>
EL CONTRATISTA se obliga para con LA REGISTRADURÍA a realizar el mantenimiento y sostenibilidad del sistema de identificación y registro civil de la solución implementada por el PMT II a nivel nacional, de conformidad con las especificaciones descritas y detalladas en el estudio de necesidad y conveniencia y en la oferta técnica y financiera presentada por EL CONTRATISTA, los cuales forman parte integral del presente contrato.	120 de 2014	18/Noviembre/2014 a 18/Enero/2015	\$5.055.572.835	\$0	0%
<b>TOTAL</b>			<b>\$30.064.448.718</b>	<b>\$22.167.125.664</b>	<b>73,73%</b>

Fuente: Seguimiento a Proyectos de Inversión – Aplicativo SPI – DNP (A Diciembre 31 de 2014).  
Información suministrada por la Gerencia de Informática (Febrero 26 de 2015).

El contrato No. 013 de 2014 obtuvo una prórroga de 2 meses y 16 días por valor de \$7.814.444.811 y finalizo el 30 de Octubre de 2014.

## 5.2 Ampliación de la Red Corporativa de Telecomunicaciones - PMT Región Nacional

- **Objetivo:** Contar con una solución integral del servicio de la Red Corporativa y de Telecomunicaciones del PMT, ampliando la capacidad existente, que le permita a la Registraduría Nacional del Estado Civil contar con una red corporativa segura, de servicios permanentes para la transmisión de datos y voz y servicio de Internet.

La Red Corporativa de Telecomunicaciones se ha venido implementado de manera progresiva, de acuerdo con el desarrollo del sistema de identificación, proporcionando las herramientas para que las Registradurías Especiales, Auxiliares y Municipales, puedan validar en línea los datos biográficos de los menores y de los ciudadanos, y puedan transmitir a través de la red corporativa, las imágenes de las fotos y huellas en el desarrollo del proceso de identificación.

En relación con la función misional de la Registraduría de organizar los eventos electorales, la Entidad se apoya en la misma infraestructura de telecomunicaciones instalada, como red contingente para la transmisión de datos electorales.

- **Avance Financiero**

APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% DE AVANCE FINANCIERO (Respecto a los Compromisos)	% DE AVANCE FINANCIERO (Respecto a la Apropriación)
\$17.540.307.302	\$17.465.251.314	\$17.465.251.314	\$13.619.123.000	77,98%	77,64%

Fuente: Seguimiento a Proyectos de Inversión – Aplicativo SPI – DNP (A Diciembre 31 de 2014).  
Reporte de Ejecución Presupuestal – Dirección Financiera (A Diciembre 31 de 2014).

- **Avance Físico**

Avance Físico del Producto	Avance de Gestión
99%	99,5%

A continuación se relacionan las actividades realizadas a 31 de Diciembre de 2014:

- ✓ Sostenibilidad del servicio de telecomunicaciones
- ✓ Suministro de servicio Modem 3GSM
- ✓ Mejoramiento de la plataforma
- ✓ Licenciamiento de software
- ✓ Contrato de soporte y mantenimiento
- ✓ Mantenimiento UPS, cableado y aires.

INDICADOR DE PRODUCTO	META VIGENTE	AVANCE	% DE AVANCE
Disponibilidad del servicio de Internet Suministrado para la Entidad	99%	99%	100%
Disponibilidad del canal de comunicaciones Suministrado para la Entidad	99%	99%	100%
Sedes de la RNEC con ampliación de ancho de banda Realizado	1.081	1.069	98,89%
Disponibilidad de la administración de servidores Optimizada	99%	99%	100%
Modems 3GSM suministrados a Registradurías Municipales Aprovechados	100	100	100%

INDICADORES DE GESTIÓN	META VIGENTE	AVANCE	% DE AVANCE
Delegaciones Departamentales y Registradurías Especiales con ancho de banda ampliado	1.081	1.069	98,89%
Modem 3GSM suministrados a Registradurías Municipales	100	100	100%



**REGISTRADURÍA  
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL**

**INFORME  
SEGUIMIENTO PROYECTOS DE  
INVERSIÓN**

Código: F-PDE-DM-004  
Fecha: 23/08/2011  
Versión: 0

➤ **Contratos del Proyecto:**

Objeto del Contrato	Número del Contrato	Fecha de Inicio y Finalización	Valor del Contrato	Total Pagos	%
Proporcionar una solución integral de telecomunicaciones de la Red Corporativa de Telecomunicaciones - PMT y ampliar la capacidad existente, que le permita a la Registraduría Nacional del Estado Civil contar con una red corporativa segura, de servicios permanentes para la transmisión de datos y voz con acceso a Internet.	68	26/Marzo/2014 a 31/Diciembre/2014	\$17.465.251.314	\$13.619.123.000	77,98%

El contrato No. 068 DE 2014 tenía un valor inicial de \$17.510.307.302, sin embargo mediante oficio GI-1971 del 26 de diciembre de 2014 el Supervisor del Contrato Interadministrativo No. 068 de 2014, solicitó a la Gerente Administrativa y Financiera (E) la elaboración de un Otrosí al mencionado contrato, conforme a lo establecido a continuación: (...)

a) Que dentro de la ejecución del contrato se han presentado indisponibilidades en los enlaces durante la ejecución del contrato (sic), conforme a la información presentada en fecha 24 de diciembre de 2014 suscrito por la líder de la mesa de ayuda de la empresa UNE EPM Telecomunicaciones, se evidencia lo siguiente:

MES	VALOR INDISPONIBILIDAD
MARZO	\$493.000
ABRIL	\$2.116.506
MAYO	\$2.138.259
JUNIO	\$1.921.506
JULIO	\$5.361.374
AGOSTO	\$8.572.410
SEPTIEMBRE	\$4.288.288
OCTUBRE	\$7.612.938
NOVIEMBRE	\$3.793.069
DICIEMBRE	\$2.544.019
SUBTOTAL	\$38.841.369
IVA	\$6.214.619
TOTAL INCLUIDO IVA	\$45.055.988



**REGISTRADURÍA**  
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

**INFORME**  
**SEGUIMIENTO PROYECTOS DE**  
**INVERSIÓN**

Código: F-PDE-DM-004

Fecha: 23/08/2011


Versión: 0

- b)** Que en esa medida, el valor ejecutado del contrato es de diez y siete mil cuatrocientos sesenta y cinco millones doscientos cincuenta y un mil trescientos catorce pesos (\$17.465.251.314) incluido IVA.
- c)** Con respecto a la forma de pago, el numeral b de la cláusula décimo primera hacía referencia a un valor relacionado con el valor total del contrato inicial. Sin embargo, al modificarse este valor, se hace necesario modificar el numeral en comento, a fin que el último pago corresponda al saldo, el cual equivale a la diferencia del valor del contrato solicitado en el presente documento versus los valores que se han tramitado como pago del presente contrato y del valor a favor de la Entidad.

Fuente: Información suministrada por la Gerencia de Informática (Febrero 26 de 2015).

## 6. Conclusiones

Se concluye que el Proyecto de Inversión al que se le adjudicó un mayor presupuesto con recursos nación fue al de “Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica que Soporta el Sistema de Identificación y Registro Civil PMT II” con un 63,56% del total de la apropiación presupuestal para la Entidad Registraduría Nacional, seguido del proyecto “Ampliación de la Red Corporativa de Telecomunicaciones PMT” con un 36,44%



A 31 de Diciembre de 2014, el valor de los compromisos de los proyectos de inversión que corresponden a la Registraduría Nacional fue de \$47.529.700.032 equivalente al 98,75%, quedando un saldo de \$602.299.968 los cuales no se comprometieron.

Se constituyeron Reservas Presupuestales por valor de \$2.569.225.539, las cuales corresponden a un 5% de la apropiación final y se encuentran distribuidas en el Proyecto de Inversión “Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica que Soporta el Sistema de Identificación y Registro Civil PMT II”.

Así mismo, se constituyeron Cuentas por Pagar por valor de \$9.174.225.829, las cuales corresponden a un 19% de la apropiación final y se encuentran distribuidas de la siguiente manera:

- Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica que Soporta el Sistema de Identificación y Registro Civil PMT II: \$5.328.097.515
- Ampliación de la Red Corporativa de Telecomunicaciones - PMT Región Nacional: \$3.846.128.314

Se recomienda realizar la ejecución de los recursos de la vigencia 2014 que quedaron en Cuentas por Pagar y/o Reservas Presupuestales, y registrar dicha ejecución en el aplicativo “Seguimiento a Proyectos de Inversión” – SPI del DNP, en el resumen ejecutivo de cada proyecto de inversión, con el fin de que no generen inconvenientes a la Entidad.

### **Original Firmado**

**MARTHA VIANEY DÍAZ MOLINA**  
**Jefe Oficina de Planeación**

Elaboró: Balvina Rozo Millán