



**PROGRAMACION PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL
VIGENCIA 2014**

Código: F-PDE-MPI-017
Fecha: 19/12/2013
Versión: 3

NOMBRE MACROPROCESO: Gestión Tecnológica de la Información

NOMBRE PROCESO	ACTIVIDADES	INDICADOR	METAS				META TOTAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION
			1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	4to trimestre			
	Realizar el seguimiento al aplicativo Web de defunciones, en los módulos de notarias y noticias.	Mantenimiento y soporte de hardware y Software	25%	25%	25%	25%	100%	02-ene-14	31-dic-14
	Atender los requerimientos que en materia de Informática se tengan por parte de la Registraduría Delegada para el Registro Civil y la Identificación, Dirección Nacional de Registro Civil, Gerencia de Informática, Registraduría Distrital, Delegaciones Departamentales, Entidades de Control y Entidades con las cuales se tiene convenio o contrato para consulta en el SIRC	Mantenimiento y soporte de hardware y Software	25%	25%	25%	25%	100%	02-ene-14	31-dic-14
	Realizar el seguimiento a la disponibilidad técnica del sistema de Registro Civil.	Mantenimiento y soporte de hardware y Software	25%	25%	25%	25%	100%	02-ene-14	31-dic-14
	Brindar soporte técnico a los usuarios del Sistema SIRC de la Registraduría Delegada para el Registro Civil y la Identificación, Dirección Nacional de Registro Civil, Registraduría Distrital, Delegaciones Departamentales, UDAPV, Entidades de Control y Entidades con las cuales se tiene convenio o contrato para consulta en el sistema de Registro Civil.	Mantenimiento y soporte de hardware y Software	25%	25%	25%	25%	100%	02-ene-14	31-dic-14
	Capacitar a funcionarios de la Entidad y de otras Entidades que requieran acceso al SIRC.	Mantenimiento y soporte de hardware y Software	25%	25%	25%	25%	100%	02-ene-14	31-dic-14
	Acopiar informes estadísticos de seguimiento a la producción de registros civiles y tarjetas de identidad en el SIRC.	Mantenimiento y soporte de hardware y Software	25%	25%	25%	25%	100%	02-ene-14	31-dic-14



**PROGRAMACION PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL
VIGENCIA 2014**

Código: F-PDE-MPI-017
Fecha: 19/12/2013
Versión: 3

NOMBRE MACROPROCESO: Gestión Tecnológica de la Información

NOMBRE PROCESO	ACTIVIDADES	INDICADOR	METAS				META TOTAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION
			1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	4to trimestre			
Administración de tecnologías informáticas y de comunicaciones	Gestionar los cruces de información solicitados por los usuarios internos y externos, previo visto bueno del registrador delegado para el registro civil y la identificación y/o del director nacional de identificación.	Mantenimiento y soporte de hardware y Software	25%	25%	25%	25%	100%	02-ene-14	31-dic-14
	Seguimiento a la actualización de la réplica de Registro Civil para el aplicativo web "Donde estoy registrado"	Mantenimiento y soporte de hardware y Software	25%	25%	25%	25%	100%	02-ene-14	31-dic-14
	Realizar seguimiento a la realización de las copias de respaldo de backup del sistema SIRC	Mantenimiento y soporte de hardware y Software	25%	25%	25%	25%	100%	02-ene-14	31-dic-14
	Gestionar las consultas y cruces de información en el Archivo Nacional de Identificación (ANI) conforme a los requerimientos de las entidades públicas.	Mantenimiento y soporte de hardware y Software	25%	25%	25%	25%	100%	02-ene-14	31-dic-14
	Gestionar las consultas y cruces de información en el Archivo Nacional de Identificación (ANI) conforme a los requerimientos de las entidades privadas.	Mantenimiento y soporte de hardware y Software	25%	25%	25%	25%	100%	02-ene-14	31-dic-14
	Recepcionar, gestionar y responder los requerimientos enviados por diferentes entidades, oficinas y/o ciudadanos, además de derechos de petición, tutelas, fallos y otros.	Mantenimiento y soporte de hardware y Software	20%	20%	30%	30%	100%	02-ene-14	31-dic-14
	Dar soporte a los usuarios del Sistema ANI de la Registraduría Delegada para el Registro Civil y la Identificación, Dirección Nacional de Identificación, Registraduría Distrital, Delegaciones Departamentales, Entidades de Control y Entidades con las cuales se tiene convenio o contrato para consulta en el ANI	Ejecución de proyectos	20%	20%	30%	30%	100%	02-ene-14	31-dic-14
	Realizar las copias de seguridad o backups al Sistema del ANI.	Ejecución de proyectos	25%	25%	25%	25%	100%	02-ene-14	31-dic-14



**PROGRAMACION PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL
VIGENCIA 2014**

Código: F-PDE-MPI-017
Fecha: 19/12/2013
Versión: 3

NOMBRE MACROPROCESO: Gestión Tecnológica de la Información

NOMBRE PROCESO	ACTIVIDADES	INDICADOR	METAS				META TOTAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION
			1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	4to trimestre			
	Realizar la actualización de las replicas de la base de datos del Sistema del ANI.	Ejecución de proyectos	25%	25%	25%	25%	100%	02-ene-14	31-dic-14
	Sostenibilidad del servicio de telecomunicaciones	Ejecución de proyectos	25%	25%	25%	25%	100%	02-mar-14	31-dic-14
	Continuidad del servicio de Telecomunicaciones	Ejecución de proyectos	25%	25%	25%	25%	100%	02-mar-14	31-dic-14
	Mejoramiento de la Plataforma Informática	Ejecución de proyectos	25%	25%	25%	25%	100%	02-mar-14	31-dic-14
	Suministro de Servicio de Modern	Ejecución de proyectos	0%	50%	50%		100%	02-mar-14	31-dic-14
	Traslados y/o adecuaciones LAN	Adecuación e implementación	0%	25%	50%	25%	100%	02-mar-14	31-dic-14
	Ejecución proyecto equipos de cómputo de RNEC	Ejecución de proyectos	0%	25%	50%	25%	100%	02-mar-14	31-dic-14
	Continuidad del servicio de datacenter alternativo	Ejecución de proyectos	25%	25%	25%	25%	100%	02-mar-14	31-dic-14
	Realizar estudios de Necesidad y Conveniencia para la contratación (Recursos de Inversión y Funcionamiento)	Ejecución de proyectos	25%	25%	25%	25%	100%	02-ene-14	31-dic-14
	Actualización e Integración de procesos y procedimientos de la Gerencia de Informática.	Mantenimiento y soporte de hardware y Software	50%	50%	0%	0%	100%	02-ene-14	30-jun-14
	Socialización de Políticas Informáticas	Mantenimiento y soporte de hardware y Software	25%	25%	25%	25%	100%	02-ene-14	31-dic-14
	Seguimiento a Contratos	Ejecución de proyectos	25%	25%	25%	25%	100%	02-ene-14	31-dic-14



**PROGRAMACION PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL
VIGENCIA 2014**

Código: F-PDE-MPI-017
Fecha: 19/12/2013
Versión: 3

NOMBRE MACROPROCESO: Gestión Tecnológica de la Información

NOMBRE PROCESO	ACTIVIDADES	INDICADOR	METAS				META TOTAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION
			1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	4to trimestre			
	Inscripción proyectos actuales para el 2015	Ejecución de proyectos	0%	100%	0%	0%	100%	15-ene-14	30-abr-14
	Gestionar y responder los requerimientos realizados por las diferentes dependencias de la entidad como por los diferentes entes de control.	Mantenimiento y soporte de hardware y Software	25%	25%	25%	25%	100%	02-ene-14	31-dic-14
	META PLAN		22%	28%	26%	24%	100%		

RESPONSABLE MACROPROCESO:


Nombre: JAVIER RINCÓN ARCINIEGAS


Cargo: GERENTE DE INFORMÁTICA

RESPONSABLES DE PROCESOS:

Nombre: JAVIER RINCÓN ARCINIEGAS

Cargo: GERENTE DE INFORMÁTICA

	PROGRAMACION PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL VIGENCIA 2014						Código: F-PDE-MPI-017 Fecha: 19/12/2013 Versión: 3		
	NOMBRE MACROPROCESO: Gestión Tecnológica de la Información								
NOMBRE PROCESO	ACTIVIDADES	INDICADOR	METAS				META TOTAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION
			1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	4to trimestre			

	PROGRAMACION PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL VIGENCIA 2014						Código: F-PDE-MPI-017 Fecha: 19/12/2013 Versión: 3		
	NOMBRE MACROPROCESO: Gestión Tecnológica de la Información								
Desarrollo de tecnologías informáticas y de comunicación	Ajustes, pruebas y puesta en producción de la nueva versión del sistema SIGES en ambiente WEB.	Desarrollo de aplicaciones de software	0%	0%	50%	50%	100%	30-jun-14	31-dic-14
	Solución informática que permita el cargue de la información a las Delegaciones Departamentales la información de deudores	Desarrollo de aplicaciones de software	0%	0%	0%	100%	100%	30-jun-14	31-dic-14
	Ejecución de las actividades del proceso de preconteo para las elecciones de Congreso de la República y Parlamento Andino	Desarrollo de aplicaciones de software / Ejecución de proyectos	100%	0%	0%	0%	100%	02-ene-14	30-mar-14
	Ejecución de las actividades del proceso de escrutinio para las elecciones de Congreso de la República y Parlamento Andino	Desarrollo de aplicaciones de software / Ejecución de proyectos	100%	0%	0%	0%	100%	02-ene-14	30-mar-14
	Ejecución de las actividades del proceso de digitalización para las elecciones de Congreso de la República y Parlamento Andino	Desarrollo de aplicaciones de software / Ejecución de proyectos	100%	0%	0%	0%	100%	02-ene-14	30-mar-14
	Ejecución de las actividades del proceso de Consolidación Nacional y Divulgación para las elecciones de Congreso de la República y Parlamento Andino	Desarrollo de aplicaciones de software / Ejecución de proyectos	100%	0%	0%	0%	100%	02-ene-14	30-mar-14
	Ejecución de las actividades del proceso de información al votante para las elecciones de Congreso de la República y Parlamento Andino	Desarrollo de aplicaciones de software / Ejecución de proyectos	100%	0%	0%	0%	100%	02-ene-14	30-mar-14



**PROGRAMACION PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL
VIGENCIA 2014**

Código: F-PDE-MPI-017
Fecha: 19/12/2013
Versión: 3

NOMBRE MACROPROCESO: Gestión Tecnológica de la Información

NOMBRE PROCESO	ACTIVIDADES	INDICADOR	METAS				META TOTAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION
			1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	4to trimestre			
	Ejecución de las actividades del proceso de preconteo para las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República	Desarrollo de aplicaciones de software / Ejecución de proyectos	0%	100%	0%	0%	100%	01-abr-14	30-may-14
	Ejecución de las actividades del proceso de escrutinio para las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República	Desarrollo de aplicaciones de software / Ejecución de proyectos	0%	100%	0%	0%	100%	01-abr-14	30-may-14
	Ejecución de las actividades del proceso de digitalización para las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República	Desarrollo de aplicaciones de software / Ejecución de proyectos	0%	100%	0%	0%	100%	01-abr-14	30-may-14
	Ejecución de las actividades del proceso de Consolidación Nacional y Divulgación para las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República	Desarrollo de aplicaciones de software / Ejecución de proyectos	0%	100%	0%	0%	100%	01-abr-14	30-may-14
	Ejecución de las actividades del proceso de información al votante para las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República	Desarrollo de aplicaciones de software / Ejecución de proyectos	0%	100%	0%	0%	100%	01-abr-14	30-may-14
	META PLAN		42%	42%	4%	13%	100%		

RESPONSABLE MACROPROCESO:

RESPONSABLES DE PROCESOS:

Nombre: JAVIER RINCÓN ARCINIEGAS

Nombre: JAVIER RINCÓN ARCINIEGAS

Cargo: GERENTE DE INFORMÁTICA

Cargo: GERENTE DE INFORMÁTICA