



**REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL**

**Formato 1
Programación Plan de Acción Institucional Vigencia 2016
Nivel Central**

Código: F-PDE-MPI-081

Versión: 1

Fecha elaboración: 16/12/2014

Nombre del Macroproceso:

Gestión Tecnológica de la Información

ACTIVIDADES

(cuantificable)

META TRIMESTRAL

Nombre del indicador

Recursos

Área Responsable

Fecha de inicio

Fecha finalización

No.

Actividades

1er Trimestre

2do Trimestre

3er Trimestre

4to Trimestre

Nombre del indicador

Recursos

Área Responsable

Fecha de inicio

Fecha finalización

Nombre del Proceso:
**DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS
INFORMÁTICAS Y DE COMUNICACIONES**

No.	Actividades	Meta en producto (cuantificable)	META TRIMESTRAL				Nombre del indicador	Recursos	Área Responsable	Fecha de inicio	Fecha finalización
			1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre					
1	Apoyo técnico en los procesos electorales aplicativos proyectados para el 2016	100%	10%	30%	30%	30%	Desarrollo de aplicaciones de software	Humano y Técnico	Coord. Desarrollo y Programación	30-ene-16	30-dic-16
2	Implementación del sistema de solicitud de duplicados vía WEB en todas las capitales de departamento.	100%	10%	20%	40%	30%	Desarrollo de aplicaciones de software	Humano y Técnico	Coord. Desarrollo y Programación	30-ene-16	30-dic-16
3	Solución informática que facilite el proceso de la inscripción de Candidatos y Listas para elecciones aplicadas en ambiente web.	100%	5%	20%	30%	45%	Desarrollo de aplicaciones de software	Humano y Técnico	Coord. Desarrollo y Programación	30-ene-16	30-dic-16
4	Solución informática que facilite el proceso de designación de testigos electorales para elecciones aplicadas en ambiente web.	100%	5%	20%	30%	45%	Desarrollo de aplicaciones de software	Humano y Técnico	Coord. Desarrollo y Programación	30-ene-16	30-dic-16
5	* Realizar el seguimiento al aplicativo Web de defunciones, en los módulos de notarias y noticias.	100%	25%	25%	25%	25%	Mantenimiento y soporte de hardware y software	Humano y Tecnológico	Soporte Técnico de Informática para Registro Civil e Identificación	04-ene-16	30/12/2016
6	* Atender los requerimientos que en materia de Informática y soporte técnico se tengan por parte de la Registraduría Delegada para el Registro Civil y la Identificación, Dirección Nacional de Registro Civil, Gerencia de Informática, Registraduría Distrital, Delegaciones Departamentales, Entidades de Control y Entidades con las cuales se tiene convenio o contrato para consulta en el SIRC, ANI y SIRC-WEB.	100%	25%	25%	25%	25%	Mantenimiento y soporte de hardware y software	Humano y Tecnológico	Soporte Técnico de Informática para Registro Civil e Identificación	04-ene-16	30/12/2016
7	* Dar soporte y gestionar los accesos de usuarios del Sistema ANI y SIRC-WEB de la Registraduría Delegada para el Registro Civil y la Identificación, Dirección Nacional de Identificación, Registraduría Distrital, Delegaciones Departamentales, Entidades de Control y Entidades con las cuales se tiene convenio o contrato.	100%	25%	25%	25%	25%	Mantenimiento y soporte de hardware y software	Humano y Tecnológico	Soporte Técnico de Informática para Registro Civil e Identificación	04-ene-16	30/12/2016
8	* Seguimiento a la actualización de la réplica de Registro Civil para el aplicativo web "Dónde estoy registrado".	100%	25%	25%	25%	25%	Mantenimiento y soporte de hardware y software	Humano y Tecnológico	Soporte Técnico de Informática para Registro Civil e Identificación	04-ene-16	30/12/2016
9	* Gestionar los cruces de información solicitados por los usuarios internos y externos, previo visto bueno de la coordinación de protección de datos.	100%	25%	25%	25%	25%	Mantenimiento y soporte de hardware y software	Humano y Tecnológico	Soporte Técnico de Informática para Registro Civil e Identificación	04-ene-16	30/12/2016
10	Presentar estudios de Necesidad e Inversión para la contratación (Recursos de Inversión y Funcionamiento)	100%	50%	50%	0%	0%	Ejecución de proyectos	Humano	Coordinación de Integración y Gestión	04-ene-16	29-jun-16

**ADMINISTRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS
INFORMÁTICAS**

Nombre del Proceso:

Nombre del Macroproceso:		Gestión Tecnológica de la Información									
ACTIVIDADES		Meta en producto	META TRIMESTRAL								Fecha
11	Actualización de procedimientos de la Gerencia de Informática	100%	10%	20%	40%	10%	Mantenimiento y soporte de hardware y Software	Humano	Coordinación de Integración y Gestión	04-ene-16	30/12/2016
12	Seguimiento a ejecución de proyectos de inversión se supervisión de la Gerencia de Informática tanto en FRR como en RN	100%	25%	25%	25%	25%	Ejecución de proyectos	Humano	Coordinación de Integración y Gestión	30-jun-16	30-dic-16
13	Inscripción proyectos actuales para el 2017	100%	0%	100%	0%	0%	Ejecución de proyectos	Humano y Tecnológico	Coordinación de Integración y Gestión	01-feb-16	30-abr-16
14	Radicación de cuentas de contratos suscritos en la vigencia 2015, dentro de la misma vigencia	100%	0%	25%	25%	50%	Ejecución de proyectos	Humano	Coordinación de Integración y Gestión	01-abr-16	31-dic-16
15	Socialización de información a funcionarios de la Gerencia de Informática	100%	25%	25%	25%	25%	Socialización de información y/o documentación emitida por la Gerencia de Informática	Humano y Tecnológico	Coordinación de Integración y Gestión	02-feb-15	31-dic-15
16	Seguimiento a planes de mejoramiento, mapa de riesgos, indicadores y Objetivo Estratégico	100%	25%	25%	25%	25%	Mantenimiento y soporte de hardware y Software	Humano y Tecnológico	Coordinación de Integración y Gestión	04-ene-16	30/12/2016
17	Conectividad Nacional	100%	18.19%	27.27%	27.27%	27.27%	Ejecución de proyectos	Humano, Tecnológico, Financieros, Técnicos	Soporte Técnico y de Telecomunicaciones	08-feb-16	31-dic-15
18	Servicio de Voz Cooperativa	100%	18.19%	27.27%	27.27%	27.27%	Ejecución de proyectos	Humano, Tecnológico, Financieros, Técnicos	Soporte Técnico y de Telecomunicaciones	08-feb-16	31-dic-15
19	Accesos PRI en el CAN	100%	18.19%	27.27%	27.27%	27.27%	Ejecución de proyectos	Humano, Tecnológico, Financieros, Técnicos	Soporte Técnico y de Telecomunicaciones	08-feb-16	31-dic-15
20	Servicio de Modern	100%	18.19%	27.27%	27.27%	27.27%	Ejecución de proyectos	Humano, Tecnológico, Financieros, Técnicos	Soporte Técnico y de Telecomunicaciones	08-feb-16	31-dic-15
21	Mantenimiento preventivo y correctivo de cableado estructurado	100%	18.19%	27.27%	27.27%	27.27%	Ejecución de proyectos	Humano, Tecnológico, Financieros, Técnicos	Soporte Técnico y de Telecomunicaciones	08-feb-16	31-dic-15
22	Servicio de VideoStreaming	100%	18.19%	27.27%	27.27%	27.27%	Ejecución de proyectos	Humano, Tecnológico, Financieros, Técnicos	Soporte Técnico y de Telecomunicaciones	08-feb-16	31-dic-15
23	Servicio de Mesa de Ayuda	100%	25%	25%	25%	25%	Ejecución de proyectos	Humano, Tecnológico, Financieros, Técnicos	Grupo Administración e Infraestructura Tecnológica	08-feb-16	31-dic-15
24	Suministrar el servicio de Internet	100%	25%	25%	25%	25%	Ejecución de proyectos	Humano, Tecnológico, Financieros, Técnicos	Grupo Administración e Infraestructura Tecnológica	08-feb-16	31-dic-15
25	Licenciamiento de la infraestructura de seguridad informática	100%	25%	25%	25%	25%	Ejecución de proyectos	Humano, Tecnológico, Financieros, Técnicos	Grupo Administración e Infraestructura Tecnológica	08-feb-16	31-dic-15
26	Soporte y garantía de fábrica de la infraestructura de seguridad informática	100%	25%	25%	25%	25%	Ejecución de proyectos	Humano, Tecnológico, Financieros, Técnicos	Grupo Administración e Infraestructura Tecnológica	08-feb-16	31-dic-15

AMPLIACIÓN DE LA RED CORPORATIVA DE TELECOMUNICACIONES-PMT REGION NACIONAL.

Nombre del proyecto:

Nombre del Proceso:
ADMINISTRACIÓN DE LAS TECNOLOGIAS INFORMÁTICAS

1705

Nombre del Macroproceso:		Gestión Tecnológica de la Información											
ACTIVIDADES		Meta en producto		META TRIMESTRAL						Fecha			
	27	Administración de la infraestructura tecnológica	100%	25%	25%	25%	25%	25%	Ejecución de proyectos	Humano, Tecnológico, Financieros, Técnicos.	Grupo Administración e Infraestructura Tecnológica	08-feb-16	31-dic-15
	28	Mantenimiento de UPS	100%	25%	25%	25%	25%	25%	Ejecución de proyectos	Humano, Tecnológico, Financieros, Técnicos.	Grupo Administración e Infraestructura Tecnológica	08-feb-16	31-dic-15
	29	Mantenimiento de Aire Acondicionado	100%	25%	25%	25%	25%	25%	Ejecución de proyectos	Humano, Tecnológico, Financieros, Técnicos.	Grupo Administración e Infraestructura Tecnológica	08-feb-16	31-dic-15
MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA Y DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL.	30	Trasladados y/o adecuaciones LAN	100%	20%	30%	30%	20%	20%	Adecuación e Implantación	Humano, Tecnológico, Financieros, Técnicos	Soporte Técnico y de Telecomunicaciones	29-feb-16	31-dic-15
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RNEC.	31	Ejecución proyecto equipos de cómputo de RNEC	100%	0%	50%	50%	0%	0%	Ejecución de proyectos	Humano, Tecnológico, Financieros, Técnicos	Soporte Técnico y de Telecomunicaciones	29-feb-16	31-dic-15
	32	Suministro e implementación de Servidores y Licenciamiento	100%	0%	20%	60%	20%	20%	Ejecución de proyectos	Humano, Tecnológico, Financieros, Técnicos.	Grupo Administración e Infraestructura Tecnológica	29-feb-16	31-dic-15
SERVICIO DE DATACENTER PARA LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS MISIONALES Y ADMINISTRATIVOS BOGOTÁ.	33	Continuidad del servicio de datacenter externo	100%	10%	10%	40%	40%	40%	Ejecución de proyectos	Humano, Tecnológico, Financieros, Técnicos.	Grupo Administración e Infraestructura Tecnológica	04-ene-16	30/12/2016
	34	* Realizar el seguimiento a la disponibilidad técnica del sistema de Registro Civil y ANI.	100%	40%	20%	20%	20%	20%	Ejecución de proyectos	Humano, Tecnológico, Financieros, Técnicos	Soporte Técnico de Informática para Registro Civil e Identificación	04-ene-16	30/12/2016
FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA QUE SOPORTA EL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO CIVIL PMT II.	35	* Seguimiento a la realización de las copias de respaldo de backup del sistema SIRC, ANI Y PMT.	100%	25%	25%	25%	25%	25%	Ejecución de proyectos	Humano, Tecnológico, Financieros, Técnicos	Soporte Técnico de Informática para Registro Civil e Identificación	04-ene-16	30/12/2016
	36	Realizar la actualización de las replicas de la base de datos del Sistema del ANI y de consultas de vigencia.	100%	25%	25%	25%	25%	25%	Ejecución de proyectos	Humano, Tecnológico, Financieros, Técnicos	Soporte Técnico de Informática para Registro Civil e Identificación	04-ene-16	30/12/2016
Firma:													
Nombre Responsable Proceso:	HUMBERTO ROJAS SANCHEZ												
Cargo:	GERENTE DE INFORMÁTICA (E)												
Firma:													
Nombre Responsable Macroproceso:	HUMBERTO ROJAS SANCHEZ												
Cargo:	GERENTE DE INFORMÁTICA (E)												