

**PROGRAMACION  
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL  
CONSOLIDADO - VIGENCIA 2015**

NOMBRE DEL MACROPROCESO:		GESTIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFORMACIÓN											
NOMBRE DEL PROCESO:		Administración de tecnologías informáticas y de comunicaciones											
OBJETIVO DEL PROCESO		Ejecutar los proyectos de inversión y el presupuesto de funcionamiento, para el mejoramiento de la plataforma tecnológica informática y comunicaciones de la Entidad.											
ACTIVIDADES		META ANUAL (cuantificable)	META ANUAL (Cuantificable)		META TRIMESTRAL				NOMBRE DEL INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION
No.	ACTIVIDAD		NIVEL CENTRAL	NIVEL DESCONCENTRADO	1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE					
1	Realizar el seguimiento al aplicativo Web de defunciones, en los módulos de notarias y noticias.	100%	100%	N/A	25%	25%	25%	25%	Mantenimiento y soporte de Hardware y Software	Humano, Tecnológico, Financieros, Técnicos.	Coordinación de Soporte Técnico de Registro Civil e identificación	02-ene-14	31-dic-14
2	Atender los requerimientos que en materia de Informática y soporte técnico se tengan por parte de la Registraduría Delegada para el Registro Civil y la Identificación, Dirección Nacional de Registro Civil, Gerencia de Informática, Registraduría Distrital, Delegaciones Departamentales, Entidades de Control y Entidades con las cuales se tiene convenio o contrato para consulta en el SIRC y ANI	100%	100%	N/A	25%	25%	25%	25%	Mantenimiento y soporte de Hardware y Software	Humano, Tecnológico, Financieros, Técnicos.	Coordinación de Soporte Técnico de Registro Civil e identificación	02-ene-14	31-dic-14
3	Realizar el seguimiento a la disponibilidad técnica del sistema de Registro Civil y ANI	100%	100%	N/A	25%	25%	25%	25%	Mantenimiento y soporte de Hardware y Software	Humano, Tecnológico, Financieros, Técnicos.	Coordinación de Soporte Técnico de Registro Civil e identificación	02-ene-14	31-dic-14
4	Gestionar los cruces de información solicitados por los usuarios internos y externos, previo visto bueno de la coordinación de protección de datos	100%	100%	N/A	25%	25%	25%	25%	Mantenimiento y soporte de Hardware y Software	Humano, Tecnológico, Financieros, Técnicos.	Coordinación de Soporte Técnico de Registro Civil e identificación	02-ene-14	31-dic-14
5	Seguimiento a la actualización de la réplica de Registro Civil para el aplicativo web "Donde estoy registrado"	100%	100%	N/A	25%	25%	25%	25%	Mantenimiento y soporte de Hardware y Software	Humano, Tecnológico, Financieros, Técnicos.	Coordinación de Soporte Técnico de Registro Civil e identificación	02-ene-14	31-dic-14
6	Realizar seguimiento a la realización de las copias de respaldo de backup del sistema SIRC, ANI y PMT	100%	100%	N/A	25%	25%	25%	25%	Mantenimiento y soporte de Hardware y Software	Humano, Tecnológico, Financieros, Técnicos.	Coordinación de Soporte Técnico de Registro Civil e identificación	02-ene-14	31-dic-14
7	Dar soporte y gestionar los accesos de usuarios del Sistema ANI de la Registraduría Delegada para el Registro Civil y la Identificación, Dirección Nacional de Identificación, Registraduría Distrital, Delegaciones Departamentales, Entidades de Control y Entidades con las cuales se tiene convenio o contrato para consulta en el ANI	100%	100%	N/A	25%	25%	25%	25%	Mantenimiento y soporte de Hardware y Software	Humano, Tecnológico, Financieros, Técnicos.	Coordinación de Soporte Técnico de Registro Civil e identificación	02-ene-14	31-dic-14
8	Realizar la actualización de las réplicas de la base de datos del Sistema del ANI y de consultas de vigencia	100%	100%	N/A	25%	25%	25%	25%	Mantenimiento y soporte de Hardware y Software	Humano, Tecnológico, Financieros, Técnicos.	Coordinación de Soporte Técnico de Registro Civil e identificación	02-ene-14	31-dic-14
9	Conectividad Nacional	100%	100%	N/A	25%	25%	25%	25%	Ejecución de proyectos	Humano, Tecnológico, Financieros, Técnicos.	Coordinación de Soporte Técnico y Telecomunicaciones	02/02/2015	31-dic-14

ACTIVIDADES		META ANUAL (cuantificable)	META ANUAL (Cuantificable)		META TRIMESTRAL				NOMBRE DEL INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION
No.	ACTIVIDAD		NIVEL CENTRAL	NIVEL DESCONCENTRADO	1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE					
10	Servicio de Voz Corporativa	100%	100%	N/A	25%	25%	25%	25%	Ejecución de proyectos	Humano, Tecnológico, Financieros, Técnicos.	Coordinación de Soporte Técnico y Telecomunicaciones	02/02/2015	31-dic-14
11	Accesos PRI en el CAN	100%	100%	N/A	25%	25%	25%	25%	Ejecución de proyectos	Humano, Tecnológico, Financieros, Técnicos.	Coordinación de Soporte Técnico y Telecomunicaciones	02/02/2015	31-dic-14
12	Servicio de Modem	100%	100%	N/A	25%	25%	25%	25%	Ejecución de proyectos	Humano, Tecnológico, Financieros, Técnicos.	Coordinación de Soporte Técnico y Telecomunicaciones	02/02/2015	31-dic-14
13	Mantenimiento preventivo y correctivo de cableado estructurado	100%	100%	N/A	25%	25%	25%	25%	Ejecución de proyectos	Humano, Tecnológico, Financieros, Técnicos.	Coordinación de Soporte Técnico y Telecomunicaciones	02/02/2015	31-dic-14
14	Servicio de VideoStreaming	100%	100%	N/A	25%	25%	25%	25%	Ejecución de proyectos	Humano, Tecnológico, Financieros, Técnicos.	Coordinación de Soporte Técnico y Telecomunicaciones	02/02/2015	31-dic-14
15	Servicio de Mesa de Ayuda	100%	100%	N/A	25%	25%	25%	25%	Ejecución de proyectos	Humano, Tecnológico, Financieros, Técnicos.	Coordinación de Soporte Técnico y Telecomunicaciones	02/02/2015	31-dic-14
16	Traslados y/o adecuaciones LAN	100%	100%	N/A	0%	50%	50%	0%	Adecuación e implementación	Humano, Tecnológico, Financieros, Técnicos.	Coordinación de Soporte Técnico y Telecomunicaciones	16/03/2015	31-dic-14
17	Ejecución proyecto equipos de cómputo de RNEC	100%	100%	N/A	0%	50%	50%	0%	Ejecución de proyectos	Humano, Tecnológico, Financieros, Técnicos.	Coordinación de Soporte Técnico y Telecomunicaciones	16/03/2015	31-dic-14
18	Suministrar el servicio de Internet	100%	100%	N/A	25%	25%	25%	25%	Ejecución de proyectos	Humano, Tecnológico, Financieros, Técnicos.	Coordinación Administración Infraestructura Tecnológica	02/02/2015	31/12/2015
19	Mejoramiento de la Plataforma Informática	100%	100%	N/A	10%	20%	40%	30%	Ejecución de proyectos	Humano, Tecnológico, Financieros, Técnicos.	Coordinación Administración Infraestructura Tecnológica	02/02/2015	31/12/2015
20	Licenciamiento de la infraestructura de seguridad informática	100%	100%	N/A	25%	25%	25%	25%	Ejecución de proyectos	Humano, Tecnológico, Financieros, Técnicos.	Coordinación Administración Infraestructura Tecnológica	02/02/2015	31/12/2015
21	Soporte y garantía de fabrica de la infraestructura de seguridad informática	100%	100%	N/A	25%	25%	25%	25%	Ejecución de proyectos	Humano, Tecnológico, Financieros, Técnicos.	Coordinación Administración Infraestructura Tecnológica	02/02/2015	31/12/2015
22	Administración de la infraestructura tecnológica	100%	100%	N/A	25%	25%	25%	25%	Ejecución de proyectos	Humano, Tecnológico, Financieros, Técnicos.	Coordinación Administración Infraestructura Tecnológica	02/02/2015	31/12/2015
23	Mantenimiento de UPS	100%	100%	N/A	25%	25%	25%	25%	Ejecución de proyectos	Humano, Tecnológico, Financieros, Técnicos.	Coordinación Administración Infraestructura Tecnológica	02/02/2015	31/12/2015
24	Mantenimiento de Aire Acondicionado	100%	100%	N/A	25%	25%	25%	25%	Ejecución de proyectos	Humano, Tecnológico, Financieros, Técnicos.	Coordinación Administración Infraestructura Tecnológica	02/02/2015	31/12/2015
25	Suministro e Implementación de Servidores y Licenciamiento	100%	100%	N/A	10%	20%	40%	30%	Ejecución de proyectos	Humano, Tecnológico, Financieros, Técnicos.	Coordinación Administración Infraestructura Tecnológica	05/01/2015	31/12/2015
26	Continuidad del servicio de datacenter alternativo	100%	100%	N/A	10%	30%	30%	30%	Ejecución de proyectos	Humano, Tecnológico, Financieros, Técnicos.	Coordinación Administración Infraestructura Tecnológica	05/01/2015	31/12/2015

ACTIVIDADES		META ANUAL (cuantificable)	META ANUAL (Cuantificable)		META TRIMESTRAL				NOMBRE DEL INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	
No.	ACTIVIDAD		NIVEL CENTRAL	NIVEL DESCONCENTRADO	1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE						
27	Presentar estudios de Necesidad y Conveniencia para la contratación (Recursos de Inversión y Funcionamiento)	9	9	N/A	4	4			Ejecución de proyectos	Humano	Coordinación Integración y Gestión	15-ene-15	30-ago-15	
28	Actualización de procedimientos de la Gerencia de Informática	100%	100%	N/A	20%	30%	20%	30%	Mantenimiento y soporte de Hardware y Software	Humano	Coordinación Integración y Gestión	05-ene-15	31/12/2015	
29	Seguimiento a ejecución de proyectos de inversión se supervisión de la Gerencia de Informática tanto en FRR como en RN	6	6	N/A				6	Ejecución de proyectos	Humano	Coordinación Integración y Gestión	30-jun-15	31-dic-15	
30	Inscripción proyectos actuales para el 2016	6	6	N/A		6			Ejecución de proyectos	Humano	Coordinación Integración y Gestión	02-feb-15	30-abr-15	
31	Radicación de cuentas de contratos suscritos en la vigencia 2015, dentro de la misma vigencia	100%	100%	N/A		25%	25%	50%	Ejecución de proyectos	Humano	Coordinación Integración y Gestión	01-abr-15	31-dic-15	
32	Socialización de información a funcionarios de la Gerencia de Informática	100%	100%	N/A	25%	25%	25%	25%	Mantenimiento y soporte de Hardware y Software	Humano	Coordinación Integración y Gestión	02-feb-15	31-dic-15	
<b>RESPONSABLE MACROPROCESO</b>									<b>RESPONSABLE PROCESO</b>					
<b>Nombre:</b>	<b>JAVIER RINCON ARCINIEGAS</b>								<b>Nombre:</b>	<b>JAVIER RINCÓN ARCINIEGAS</b>				
<b>Cargo:</b>	<b>GERENTE DE INFORMÁTICA</b>								<b>Cargo:</b>	<b>GERENTE DE INFORMÁTICA</b>				



**REGISTRADURÍA  
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL**

**PROGRAMACION  
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL  
CONSOLIDADO - VIGENCIA 2015**

Código: F-PDE-MPI-081  
Fecha: 16/12/2014  
Versión: 1

<b>NOMBRE DEL MACROPROCESO:</b>		<b>GESTIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFORMACIÓN</b>											
<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>		Desarrollo de tecnologías informáticas y de comunicación											
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>		Diseñar, desarrollar, implementar, mantener y soportar los softwares, que contribuyen a la ejecución de las actividades de la entidad.											
ACTIVIDADES		META ANUAL (cuantificable)	META ANUAL (Cuantificable)		META TRIMESTRAL				NOMBRE DEL INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION
No.	ACTIVIDAD		NIVEL CENTRAL	NIVEL DESCONCENTRADO	1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE					
1	Implementación del sistema de agendamiento en ambiente WEB para diez capitales de departamento.	100%	100%	N/A	25%	25%	25%	25%	Desarrollo de aplicaciones de software	Humano	Coordinación de Desarrollo y Programación	30-ene-15	31-dic-15
2	Solución informática que facilite el proceso de nombramiento y vinculación de personal provisional y supernumerario.	100%	100%	N/A	10%	20%	40%	30%	Desarrollo de aplicaciones de software	Humano	Coordinación de Desarrollo y Programación	30-ene-15	31-dic-15
<b>RESPONSABLE MACROPROCESO</b>									<b>RESPONSABLE PROCESO</b>				
<b>Nombre:</b>									<b>Nombre:</b>				
JAVIER RINCON ARCINIEGAS									JAVIER RINCÓN ARCINIEGAS				
<b>Cargo:</b>									<b>Cargo:</b>				
GERENTE DE INFORMÁTICA									GERENTE DE INFORMÁTICA				