
1er trimestre 2do trimestre 3er trimestre 4to trimestre

Ejecutar el proyecto de inversión

de Mejoramiento y

Mantenimiento

EJECUCION DE

PROYECTOS
20 40 40 100 01/04/2014 31/12/2014

Ejecutar el proyecto de inversión

de Construcción

EJECUCION DE

PROYECTOS
20 40 40 100 01/04/2014 31/12/2014

Pagar de impuestos prediales
IMPUESTOS 

CANCELADOS
30 70 100 02/01/2014 30/06/2014

Oficina de Planeación  16 de diciembre de 2013
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NOMBRE PROCESO ACTIVIDADES INDICADOR

METAS

META TOTAL


