

Contenido

1. Nombre Objetivo Estratégico

Contribuir con el mejoramiento de la infraestructura física de la Entidad, a través de la ejecución de proyectos de inversión para el mantenimiento, mejoramiento y construcción de sedes.

1.1 Descripción del Objetivo Estratégico

Ofrecer a los funcionarios el ambiente adecuado para el normal desarrollo de sus funciones, así como generar hacia nuestros clientes externos, la imagen de una entidad eficiente a través de una atención en instalaciones acordes con el servicio que se ofrece.

1.2 Alcance del Objetivo Estratégico

Para la vigencia 2014 se pretende ejecutar el presupuesto asignado para los proyectos de inversión de mejoramiento y construcción, siempre y cuando no se presenten restricciones como son el caso de las licencias, permisos y/o autorizaciones de construcción y/o ampliación.

2. Fecha

Cronograma de Actividades vigencia 2014

Actividades	Peso %	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Responsables Actividades
1. Adelantar los procesos de contratación de cada una de las actividades programadas.	50	20/01/2014	31/12/2014	Coordinador Grupo de Mantenimiento y Construcciones
2. Ejecución, acta de recibo a satisfacción del 100% y/o liquidación de los contratos suscritos	50	20/01/2014	31/12/2014	Coordinador Grupo de Mantenimiento y Construcciones
	100%			

3. Recursos requeridos para lograr el objetivo

- Financieros

Apropiación presupuestal a través del Presupuesto General de la Nación y son financiados con cargo al Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el cual tiene como objeto contribuir financieramente con planes de tecnificación y modernización que demande la organización electoral, incluyendo la infraestructura administrativa.

- Tecnológicos

Se cuenta con herramientas como Autocad y Construdata, necesarios para apoyar las labores que se pretenden desarrollar.

- Talento Humano

A través de los proyectos de inversión de Mejoramiento y Construcciones se realizará la contratación de dos (2) profesionales que elaboren los estudios previos y realice acompañamiento y seguimiento a las obras contratadas, quienes estarán bajo la supervisión de la Coordinación del Grupo de Mantenimiento y Construcciones.

4. Modelo de Seguimiento y Medición

Indicadores (máximo 2)

- Ejecución de los proyectos de inversión de Mejoramiento y Mantenimiento de sedes y Construcción y Ampliación de la infraestructura.

Diligenciar hoja de vida del indicador

Metas 2014 Ejecutar mínimo el 80% del presupuesto de los dos (2) proyectos de inversión de Mejoramiento y Mantenimiento de sedes y Construcción y Ampliación de la infraestructura.

<p>Elaboró: Responsable(s) Objetivo(s)</p> <p>Nombre: Edna Patricia Rangel Barragán - Javier Horacio Pachón Aldana Cargo: Directora Administrativa – Coordinador Grupo de Mantenimiento y Construcciones</p>	<p>Revisó:</p> <p>Nombre: Martha Vianey Diaz Cargo: Jefe Oficina de Planeación</p>	<p>Aprobó:</p> <p>Nombre: Ricardo Ivan Diaz Cely Cargo: Gerente Administrativo y Financiero</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------